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Stadtratsanfrage zur StR-Sitzung 19.02.2020, Langzeitsperrung der wichtigsten
Jenaer Radmagistrale durch das Paradies

Sehr geehrter Herr Prof. Dr. SchleuRner,

leider konnte ich Ihre Anfrage im Stadtrat nicht mindlich beantworten, daher méchte ich gern
schriftlich auf Ihre Fragen eingehen.

Ich habe lIhre Anfrage zum Anlass genommen, um mit den Projektbeteiligten des
Kommunalservice Jena und des Jenaer Nahverkehrs eine Minderung der Sperrung dieser
Radverkehrstrasse zu erreichen.

PlanméRig wurden Ende letzten Jahres die Arbeiten an der Stadtrodaer Stralle soweit
forciert, dass die Tiefbauarbeiten einschlieRlich Deckenschluss abgeschlossen sind. Hier
wird noch der Aufbau der Ampelanlage und der Wechselzeichen erforderlich.

Parallel konnten die tiefbaulichen Vorbereitungen fur die Gleistiberfahrten selbst geschaffen
werden. '

Die vertraglich so vereinbarte, lange Bauzeit bis zum 30. April 2020 resultiert aus den langen
Lieferzeiten fir die technischen Ausrlstungen der Gleissicherungsanlagen. Um gerade die
Sommermonate fir den Radverkehr wieder stérungsfrei zu bekommen wurde der Baubeginn
noch 2019 gewahit und planmatig die Unterbrechung zum Jahreswechsel angesetzt.

Zum einen laufen die Lieferfristen weiter und zum anderen kann in dieser Zeit die
Asphaltmischanlage des Bauunternehmens gewartet und repariert werden, was wegen der
sonst zu dieser Zeit Ublichen winterlichen Temperaturen turnusmagig erfolgt.

Im Bauablauf war vorgesehen, mit dem Weiterbau am 02. Marz 2020 zu beginnen.

Eine zwischenzeitliche Offnung des Radweges mit einer provisorischen (bzw. ungesicherten)
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Gleisquerung musste aus Sicherheitsgrinden leider abgelehnt werden. Eine Teilung des
Baufeldes in den Ubergang Stadionzufahrt und den Ubergang Radweg ist
sicherheitstechnisch ebenfalls nicht maoglich.

Nach Ricksprache mit den am Bau Beteiligten ist eine Lieferung der Rolltore fur die 12.
Kalenderwoche zugesichert. Damit waren alle Ausristungsmaterialien auf der Baustelle. Die
zur Zeit in Reparatur befindliche Mischanlage wird im Marz ebenfalls wieder Mischgut
herstellen kénnen.

Eine Wiederaufnahme der Bautatigkeit kann nach aktueller Rickabstimmung bereits ab dem
24.02.2020 abgesichert werden.

Diese steht im direkten Zusammenhang mit der vorgesehenen Sanierung des
Radwegeabschnittes von der Stadionzufahrt Sud nach Suden bis zur Ampelkreuzung zur

Unterdorfstrale der OT Waéllinitz. Im Schatten des Vorhabens "Stadion Suidzufahrt* kann
dieser Abschnitt saniert werden und erzeugt keine erneute Sperrung.

Noch im April werden beide Vorhaben fertiggestellt sein, so dass ab spéatestens 1. Mai 2020
diese Rad\fvegtrasse wieder uneingeschrankt genutzt werden kann.

Im Optimierungsgesprach wurde die Maéglichkeit einer vorgezogenen Offnung der westlich
liegenden Radwegeverbindung, am Zaun entlang, erortert. ‘

Im Ergebnis kénnen wir unter Zuriickstellung von Sicherheitsaspekten — wie dem querenden
Bauverkehr — den Radverkehr kurzfristig provisorisch westlich der Bahntrasse ermdglichen.
Ab Montag, den 24.02.2020, (Baubeginn nach der Winterpause) wird ein 2,50 m breiter Rad-
Gehweg aus Frostschutzmaterial (kein Asphalt) entlang der Baustelle hergestellt. Dieser
Bereich muss jedoch ebenfalls neu gefertigt werden, weshalb es dann nochmals zu einer
Sperrung kommen muss.

AbschlieRend mochte ich deutlich darauf hinweisen, dass gerade mit dem Blick auf das
Unfallgeschehen, keine Risiken fir den Radverkehr eingegangen werden sollten.
Insbesondere hierbei ist eine provisorische Gleissicherung mit Radfahrerquerung im Baufeld
nicht akzeptabel.

Mit freundlichen GrifRRen

r
Christian-{erlitz

Burgermpeister und Dezernent
fur Stadtentwicklung und Umwelt




